

ZMLUVA O DIELO

číslo objednávateľa: ZOD 1/2015

číslo zhotoviteľa: ZOD/2015/006

v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Čl. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ	Obec Jalovec
Sídlo	Mlynská 636/45, 972 31 Jalovec
Štatutárny orgán	Ing. Peter Kotian, starosta
IČO:	00647845
DIČ:	2021117945
Bankové spojenie	Prima banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu	SK54 5600 0000 0090 1486 9007

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ	M - SILNICE a.s.
Sídlo	Husova 1697, Pardubice, ČR
Štatutárny orgán	Ing. Václav Kučera - predseda predstavenstva a.s. Ing. Zdeněk Babka - podpredseda predstavenstva a.s. Ing. Miroslav Buriánek - člen predstavenstva a.s.
IČO:	4219 6868
DIČ:	4020139981
IČO DPH:	SK4020139981
IBAN:	CZ40 0800 0000 0000 04423772, BIC – SWIFT KÓD: GIBACZPX
Zapísaný:	V obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové v oddieli B, vložka 430
Bankové spojenie:	Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu:	4423772 / 0800
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:	
- zmluvných	Ing. Milan Čuraj, PhD.
- obchodných	Ing. Milan Čuraj, PhD.
- technických	Ing. František Kočíš Ing. Martin Bella
Právna forma	akciová spoločnosť

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. 2. Identifikačné údaje

Názov stavby: **Revitalizácia verejných priestranstiev postihnutých povodňami v obci Jalovec**

Čl. 3. Predmet a účel zmluvy

- 3.1 V súlade s ustanoveniami tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje, že pre objednávateľa zhotoví stavbu: **Revitalizácia verejných priestranstiev postihnutých povodňami v obci Jalovec** (ďalej iba „dielo“) v zmysle prílohy č. 1 Technická a cenová špecifikácia.
- 3.2 Súčasťou predmetu plnenia je aj ďalšie plnenie zhotoviteľa predstavujúce:
- a) vytyčenie existujúcich inžinierskych sietí,
 - b) zabezpečenie potrebného dopravného označenia, povolenia na zvláštne užívanie verejného priestranstva, atď.,
 - c) vedenie stavebného denníka podľa platných predpisov,
 - d) obstaranie dokladov o materiáloch, výrobkoch, zariadeniach a konštrukciách, zabudovaných do diela a použitých v rámci zhotovovania diela ako jeho súčasť,
 - e) udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku, v jeho okolí a na prístupových komunikáciách,
 - f) technický spoj novej a pôvodnej úpravy vozovky,
 - g) likvidáciu vybúraných hmôt,
 - h) vykonanie predpísaných skúšok, meraní a obstaranie protokolov o ich vykonaní,
 - i) zhotovenie dokumentácie skutočného realizovania stavby,
 - j) dočasné dopravné značenie, ak je potrebné.
- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť technické a kvalitatívne požiadavky predmetu zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade s podmienkami stanovenými verejným obstarávaním s vybavením, ktoré si na tento účel zabezpečí.
- 3.4 Zhotoviteľ môže zabezpečiť realizáciu časti diela alebo vybraných prác prostredníctvom tretích osôb. Zhotoviteľ pritom zodpovedá objednávateľovi tak, ako by dielo vykonával sám.
- 3.5 Zoznam poddodávateľ je uvedený v prílohe č.2. V prípade zámeru realizovať nástup nového poddodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného poddodávateľa je zhotoviteľ povinný min. 5 pracovných dní vopred písomne informovať objednávateľa o nástupe poddodávateľa na realizáciu diela a súčasne predložiť čestné vyhlásenie, že poddodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ je oprávnený previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na nového poddodávateľa až po obdržaní písomného súhlasu objednávateľa.

Čl. 4. Cena za dielo

4.1 Cena za dielo špecifikovaná v čl. 3 tejto zmluvy je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a činí:

Cena bez DPH	871 129,32	€
<u>DPH 20 %</u>	<u>174 225,86</u>	<u>€</u>
Cena celkom s DPH	1 045 355,18	€

Cena celkom s DPH slovom: Jeden milión štyridsaťpäťtisíc tristošesťdesiatpäť eur a 18 centov.

Špecifikácia objemov prác, výpočet a rekapitulácia ceny tvorí prílohu č.1 Technická a cenová špecifikácia tejto zmluvy.

4.2 V cene za dielo sú zahrnuté prípadné náklady zhotoviteľa za:

- a) vlastné hmotné zhotovenie diela, vrátane búracích a stavebných prác, montáží a demontáží,
- b) obstaranie, dopravu, skladovanie a manipuláciu s materiálom, výrobkami, zariadeniami a konštrukciami potrebnými a určenými na zhotovenie diela,
- c) za dopravu, manipuláciu zdemontovaných materiálov, vybúranej stavebnej sute, výkopovej sute, výkopovej zeminy a ostatných stavebných odpadov,
- d) udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku, v blízkom okolí staveniska a na prístupových komunikáciách,
- e) vykonanie predpísaných skúšok, revízií a meraní a za obstaranie protokolov o ich vykonaní,
- f) obstaranie dokladov, preukazujúcich kvalitatívne vlastnosti do diela zabudovaných materiálov, výrobkov, zariadení a konštrukcií podľa príslušných právnych noriem, technických noriem a iných technických predpisov,
- g) úhradu miestnych poplatkov za záber verejného priestranstva v súvislosti s realizáciou diela,
- h) náklady predstavujúce fakturované čiastky správcov za polohové vytýčenie priebehu jestvujúcich inžinierskych sietí a vedení v teréne,
- i) poplatky za uskladnenie sute (vybúraných hmôt),
- j) náklady za prácu cez víkend a sviatky,
- k) náklady na dopravné značenie počas výstavby,
- l) iné súvisiace náklady zhotoviteľa.

4.3 Cena za dielo môže byť zmenená iba písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán vo forme samostatného podpísaného dodatku k tejto zmluve a to len v nasledovných prípadoch;

- a) pri zmene technického riešenia časti diela, písomne požadovaného objednávatelom osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku,
- b) ak v priebehu realizácie stavebných prác nastanú okolnosti podľa čl. 14 tejto zmluvy
- c) pri zákonných zmenách, ktoré budú mať dopad na cenu a ktorých účinnosť nastane po dni nasledujúcom po dni uzavretia tejto zmluvy.

4.4 Cena diela je konečná a zahŕňa všetky výkony a náklady k zhotoveniu diela, vrátane všetkých súvisiacich nákladov zhotoviteľa ako obchodné a dovozné prírážky vrátane nákladov na dopravu a mechanizáciu.

4.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo v závislosti od termínov a výšky finančných prostriedkov podľa zmluvy o poskytnutí finančného príspevku poskytnutých v rámci Regionálneho Operačného Programu upraviť rozsah plnenia diela a termín realizácie.

Čl. 5. Čas, spôsob a miesto plnenia

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v termíne najneskôr do 7 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska s realizáciou jednotlivých stavebných objektov diela podľa vzájomne dohodnutého harmonogramu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, t.j. prílohu č.3 - harmonogram časového postupu prác. Objednávateľ si vyhradzuje právo v závislosti od vplyvu poveternostných podmienok upraviť lehotu ukončenia zmluvy.

5.2 Dňom ukončenia diela sa rozumie deň protokolárneho odovzdania a prevzatia diela podľa článku 3 tejto zmluvy po predchádzajúcom úplnom vypratí staveniska.

5.3 Dodržanie času plnenia je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa a zhotoviteľa dohodnutého v tejto zmluve a v zázname z odovzdania staveniska. V prípade, ak nastane okolnosť, ktorá môže mať vplyv na dohodnuté aj čiastkové termíny, zmluvné strany sa zaväzujú rokovať o zmene dojednaných termínov.

5.4 Miestom plnenia diela je: Trenčiansky kraj, okres Prievidza, obec Jalovec, parc.č. 835/1, 835/2, 149/32, 149/2, 149/3, 149/51, 149/52, 149/53, 994/11, 157, 156/1, 158, 149/30, 149/29, 149/12, 149/62, 136/1, 135, 112/2, 110, 828, 829, 655, 826/6, 644/1, 821/1, 820/3, 820/2, 713/1, 820/1, 669/3, 669/11, 669/49, 669/35, 669/33, 791/5, 815/5, 792/2, 791/1, 791/4, 792/2, 655, 336/2, 207/8, 819/4, 827/3.

Čl. 6. Platobné podmienky

6.1 V súlade s podmienkami súťaže je predmet zmluvy financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa a z prostriedkov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci Regionálneho operačného programu, prioritná os 4, opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel.

6.2 Objednávateľ neposkytuje finančný preddavok na predmet zmluvy.

6.3 Cena za zhotovenie diela bude uhrádzaná na základe:

6.3.1 čiastkových faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a doručí objednávateľovi pričom hodnota fakturovaných prác v jednej faktúre musí byť minimálne vo výške 20 % z celkovej ceny diela.

6.3.2 konečnej faktúry ktorú zhotoviteľ vystaví a doručí objednávateľovi pričom hodnota fakturovaných prác v poslednej faktúre musí byť minimálne 5 % z celkovej ceny diela.

6.4 Objednávateľ je povinný predložený súpis vykonaných prác a dodávok odsúhlasiť, resp. uviesť svoje výhrady do 3 pracovných dní odo dňa predloženia zhotoviteľom. Súpisy vykonaných prác potvrdené objednávateľom a zhotoviteľom budú prílohou faktúr. Vystavenie faktúr bude prebiehať v súčinnosti s objednávateľom a riadi sa pravidlami uvedenými v platnom programovom manuáli Regionálneho operačného programu pri rešpektovaní súvisiacich platných právnych predpisov SR.

6.5 Lehota splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.6 V prípade, že faktúry nebudú obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ je oprávnený vrátiť ich zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto prípade začne lehota splatnosti plynúť až dňom doručenia opraveného dokladu.

Čl. 7. Odovzdanie staveniska

7.1 Objednávateľ je povinný písomne odovzdať miesto zhotovenia, v takom stave, aby nedošlo k narušovaniu práce zhotoviteľa z hľadiska vecného a časového plnenia diela.

7.2 Odovzdanie miesta zhotovenia bude uskutočnené protokolárnou formou na základe písomnej výzvy objednávateľa najmenej 3 pracovné dni pred termínom začiatku prác podľa schváleného a odsúhlaseného harmonogramu realizácie prác v prílohe č.3 tejto zmluvy. V prípade zmeny čiastkových termínov zhotoviteľ predloží upravený harmonogram realizácie prác na odsúhlasenie osobe oprávnenej rokovať vo veciach zmluvných v čl.1 tejto zmluvy. Súčasne objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi všetky potrebné doklady najmä však právoplatné stavebné povolenie, vyjadrenia dotknutých orgánov, údaje o napájacích miestach energií, platná projektová dokumentácia a pod.

7.3 Pri odovzdaní miesta zhotovenia upozorní objednávateľ zhotoviteľa na všetky skutočnosti, ktoré sú mu známe v dobe odovzdania, a ktoré môžu mať vplyv na plnenie záväzkov zhotoviteľa alebo cenu diela. Objednávateľ v protokole o odovzdaní miesta zhotovenia určí zodpovedného pracovníka a jeho zástupcu, ktorí ho budú po celú dobu prác zastupovať a podpisovať stavebné denníky (SD) a vykonávať technický dozor.

7.4 Zhotoviteľ bude viesť o priebehu výstavby stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác, údaje o množstve a kvalite prevedených prác.

7.5 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a najmenej 1x za 3 dni k zápisom pripájať svoje stanovisko, inak sa predpokladá, že so zápisom súhlasí. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia diela.

Čl. 8. Podmienky vykonávania diela

8.1 Zhotoviteľ bude realizovať rozsah dohodnutého diela pre túto stavbu v súčinnosti s objednávatelom. Zhotoviteľ je tiež povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť

8.2 Objednávateľ zabezpečí povinnosti správcu voči príslušným správnym orgánom v súlade so zákonom č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.

8.3 Zhotoviteľ požiada o potrebné rozhodnutie príslušného cestného správneho orgánu, resp. dopravného inšpektorátu pre organizáciu dopravy v mieste stavby a následne zabezpečí jeho dodržiavanie počas plnenia diela. Za organizáciu dopravy počas realizácie prác zodpovedá zhotoviteľ.

8.4 Práce na realizácii predmetu zmluvy budú zo strany zhotoviteľa zabezpečené podľa zmluvných ustanovení a noriem na odbornej úrovni odborne spôsobilou osobou Ing. František Kočiš.

8.5 Za objednávateľa je poverená osoba vykonávajúca stavebný dozor, ktorú objednávateľ ustanoví pri odovzdávaní a prevzatí staveniska, resp. zápisom v stavebnom denníku (ďalej len „technický dozor objednávateľa“).

8.6 Objednávateľ a zhotoviteľ budú akceptovať všetky objektívne súvislosti spojené s výskytom mimoriadností, ktoré by narušili priebeh realizácie diela a budú postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

8.7 Na úsekoch ciest, kde je použitý druh úpravy úseku cesty vrátane priemerného vyrovnaní povrchu, bude toto vyrovnanie preberané objednávatelom na základe prepočtu požadovanej priemernej hrúbky vyrovnaní vo vzťahu k objemovej hmotnosti použitého materiálu v tonách

8.8 Objednávateľ aj zhotoviteľ majú právo prerušiť plnenie dodávky na dobu nevyhnutne potrebnú z dôvodu nevhodných poveternostných podmienok podľa technických noriem pre vykonanie jednotlivých druhov úprav, v prípadoch potreby schválenia navyše prác ako aj v prípade podľa bodu 8.9. Tieto skutočnosti musia byť písomne zaznamenané v stavebnom denníku a potvrdené

samostatným protokolom podpísaným štatutárnymi zástupcami zmluvných strán. Táto doba sa nepočíta do lehoty výstavby a počas trvania týchto okolností zhotoviteľ nie je v omeškaní.

8.9 Všetky fosílie, mince, cenné predmety, časti budov a iné zbytky alebo predmety, u ktorých možno predpokladať geologickú alebo archeologickú hodnotu, ktoré sa nájdu na stavenisku, sú majetkom štátu. Zhotoviteľ musí okamžite zastaviť práce, ktoré by mohli ohroziť nález a urobiť také bezpečnostné opatrenia, aby sa zabránilo ich znehodnoteniu alebo odcudzeniu. O náleze treba ihneď upovedomiť objednávateľa. Stavebný dozor objednávateľa zabezpečí ďalšie opatrenia u príslušných orgánov, ktoré vykonávajú archeologické výskumy. Ďalej sa potupuje s platným podpismi, ktoré upravujú archeologický a pamiatkový výskum a činnosť. Pokiaľ zhotoviteľovi vzniknú nejaké náklady, alebo dôjde k zdržaniu prác v dôsledku zastavenia alebo prerušenia prác, potom objednávateľ dohodne so zhotoviteľom:

- a) predĺženie lehoty, ku ktorej sa zhotoviteľ zaviazal,
- b) hodnotu čiastky, o ktorú sa zvýši zmluvná cena a oznámi to zhotoviteľovi.

8.10 V prípade prerušenia prác z dôvodov v bode 8.8 a 8.9 ohrozujúceho termín ukončenia realizácie diela, resp. jednotlivých stavebných objektov bude termín na zhotovenie diela, resp. jednotlivých stavebných objektov upravený dodatkom k tejto zmluve

8.11 Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu stavebného dozoru objednávateľa. Zhotoviteľ je na tento účel povinný včas informovať objednávateľa o plánovanom zakrytí časti diela a umožniť stavebnému dozoru objednávateľa skontrolovať akúkoľvek časť diela, ktorá má byť zakrytá, alebo ktorá sa dostane ďalším stavebným postupom mimo dohľad stavebného dozoru objednávateľa (napr. vyrovnanie povrchu krytov živичnou zmesou). Ak zhotoviteľ nesplní túto povinnosť, je povinný umožniť stavebnému dozoru objednávateľa vykonanie dodatočnej kontroly a znáša s tým spojené náklady na odkrytie diela. V prípade zistenia nesúladu odkrytej časti diela s požiadavkami formulovanými v tejto zmluve, je zhotoviteľ navyše povinný bezodkladne uviesť odkrytú časť diela do súladu s požiadavkami uvedenými v tejto zmluve. Stavebný dozor objednávateľa vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná i napriek tomu, že na preverenie prác bol riadne vyzvaný, považuje sa to za odsúhlasenie vykonaných prác a zhotoviteľ môže pokračovať v realizácii diela. Súčasne je objednávateľ povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybné, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.

8.12 Technický dozor objednávateľa je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy, zápisom v stavebnom denníku alebo iným, právne relevantným spôsobom. Ak zhotoviteľ považuje pokyny technického dozoru za neoprávnené, neúčelné alebo v rozpore s príslušnými technickými normami, musí uplatniť svoje výhrady v stavebnom denníku.

8.13 Objednávateľ a technický dozor objednávateľa je oprávnený kontrolovať a skúšať dielo formou overovacích skúšok pred, počas a po ukončení realizácie prác, ktoré budú dodávané podľa zmluvy. Zhotoviteľ zaistí pre objednávateľa a technický dozor objednávateľa prístup k miestam

týchto činností alebo právo vstupu. Takéto kontroly a skúšky nezbavujú zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti podľa zmluvy.

8.14 *Dielo bude vykonané z materiálov vyhovujúcich príslušným technickým normám. Vlastnosti stavebných materiálov a hotovej úpravy overí v štádiu prípravy materiálov, počas celej realizácie a po ukončení realizácie zhotoviteľ. V súlade s platnými technickými normami budú zhotoviteľom zabezpečené a objednávateľ má právo požadovať zdokladovanie výsledkov týchto druhov skúšok:*

a)preukazné skúšky,

b)kontrolné skúšky, ktorými sa overuje zhoda vlastností materiálov s výsledkami preukazných skúšok,

c)preberacie skúšky hotovej úpravy, ktorých výsledky sú podkladom pre preberanie prác.

8.15 *Skúšky sa vykonávajú v skúšobniach zhotoviteľa a zmluvne zabezpečenej skúšobni objednávateľa alebo na mieste realizácie diela, pričom náklady znáša zhotoviteľ. Pre odber a skúšky vzoriek základných materiálov alebo preberacích skúšok platia príslušné technické normy. Podkladom pre prevzatie každej konštrukčnej vrstvy krytu vozovky sú výsledky skúšok vykonané na hotovej úprave.*

8.16 *Objednávateľ má právo preverovať kvalitu preukazujúcimi, kontrolnými a preberajúcimi skúškami. Pri oprávnenej reklamacii kvality náklady spojené so skúškou (t.j. odberom a analýzou) objednávateľa uhradí zhotoviteľ.*

8.17 *V prípade sporných výsledkov skúšok zabezpečených zmluvnými stranami, bude vykonaná skúška v nezávislej skúšobni po dohode objednávateľa a zhotoviteľa. V prípade skúšok, resp. kontrol dodržiavania zmluvných podmienok a technologických podmienok podľa platných technických noriem na mieste realizácie stavby, tieto budú realizované za účasti zodpovedných zástupcov zmluvných strán. V prípade zistenia nesúladu výsledku skúšky s technickými normami tieto skutočnosti musia byť písomne zaznamenané v stavebnom denníku, potvrdené stavebným dozorom objednávateľa a súčasne stavbyvedúcim zhotoviteľa, následne bude uplatnený postup v zmysle ustanovení tejto zmluvy.*

8.18 *Zhotoviteľ musí vykonávať a odovzdávať práce v súlade s ustanoveniami zmluvy o dielo, odstrániť všetky vzniknuté vady a udržiavať stavbu v spôsobilom stave až do jej konečného odovzdania.*

8.19 *Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky straty a škody na majetku, zranenie osôb alebo ich usmrtenie, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác ako ich dôsledok porušenia povinností zhotoviteľa.*

8.20 *Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať v súlade so všeobecnými záväznými predpismi, technickými normami.. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi*

objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených zamestnancov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

- 8.21** Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia a dodržiavanie protipožiarnej ochrany pri realizácii diela v súlade so všeobecne platnými bezpečnostnými, hygienickými a protipožiarnymi predpismi v SR.
- 8.22** Objednávateľ alebo ním písomne poverený zástupca je oprávnený kontrolovať výstavbu diela v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak objednávateľ kontrolou zistí vady, odchýlky alebo nezhody oproti dokumentácii pre vykonanie prác, alebo že zhotoviteľ a jeho poddodávateľia nevykonali dielo náležite a odborne, je zhotoviteľ na základe písomného upozornenia objednávateľa povinný vady a nedostatky ihneď odstrániť na svoje náklady. Tieto skutočnosti musia byť zaznamenané v SD a podpísané oboma stranami, resp. ich zodpovednými zástupcami.
- 8.23** Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade potreby vykonávať práce na realizácii diela v predĺžených pracovných zmenách, ako aj cez dni pracovného voľna.

Čl. 9. Odovzdanie a prevzatie diela

- 9.1** K odovzdaniu zrealizovaného stavebného objektu diela zhotoviteľ pripraví doklady, atesty, certifikáty a vyhlásenia o zhode výrobkov, materiálov, konštrukcií a zariadení zabudovaných do stavebného diela v súlade so zákonom č.133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 9.2** K prevzatíu diela, alebo jeho časti je zhotoviteľ povinný vyzvať objednávateľa písomne najmenej 5 pracovných dní pred stanoveným termínom odovzdania a prevzatia a súčasne odovzdať objednávateľovi návrh Protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby, alebo stavebného objektu.
- 9.3** Odovzdanie a prevzatie diela, alebo jeho časti po ukončení realizácie prác potvrdia štatutárni zástupcovia zmluvných strán podľa čl.1 tejto zmluvy, alebo nimi splnomocnené osoby v Protokole o odovzdaní a prevzatí stavby, alebo stavebného objektu.
- 9.4** Preberanie diela do užívania môže byť odmietnuté pre vady, ktoré budú brániť jeho bezpečnej prevádzke a to až do ich odstránenia na náklady zhotoviteľa.
- 9.5** Objednávateľ nie je oprávnený odmietnuť prevzatie pre vady, pôvod ktorých spočíva v zmenách a pokynoch nariadených objednávateľom, na nevhodnosť ktorých zhotoviteľ objednávateľa písomne bez zbytočného odkladu upozornil a zaznamenal v SD a objednávateľ napriek upozorneniu na ich použití pri vykonávaní diela písomne trval.

9.6 Ak má vykonané dielo ojedinelé vady a nedorobky, ktoré samé o sebe ani v spojení s inými nebránia bezpečnej prevádzke, objednávateľ dielo prevezme, s tým že zhotoviteľ takéto vady a nedorobky bez zbytočného odkladu (najneskôr do 5 pracovných dní) odstráni na vlastné náklady, čo bude evidované v Protokole o odovzdaní a prevzatí stavby, alebo stavebného objektu.

Čl. 10. Záruka na dielo

10.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy podľa požiadaviek objednávateľa v súlade s príslušnými legislatívnymi predpismi a platnými technickými normami.

10.2 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku na dielo v trvaní 5 rokov, v zmysle § 562 ods. 2 písm. c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov odo dňa odovzdania diela do užívania, s výnimkou výrobkov, materiálov, zariadenia konštrukcií, u ktorých bude záručná doba zhodná so záručnou dobou poskytnutou na tento materiál, výrobky, zariadenia a konštrukcie ich výrobcami.

10.3 Záručná doba začne plynúť od dátumu odovzdania a prevzatia stavebných prác uvedeného v protokole o odovzdaní a prevzatí stavby, alebo stavebného objektu.

10.4 Objávateľ je povinný zjavné vady neodkladne písomne reklamovať, najneskôr do 3 dní od ich zistenia.

10.5 Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku nesplnenia zmluvných podmienok. Uvedené sa však netýka prípadov kedy ku škode na strane objednávateľa došlo na základe ním nevhodne vydaného príkazu, na ktorý bol zhotoviteľom upozornený, ale objednávateľ i napriek tomu na jeho vykonaní trval.

10.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nedodržania kvality použitých materiálov a nekvalitne zrealizovaných stavebných prác, zhotoviteľ po uplatnení oprávnenej reklamácie uskutoční neodkladne náhradné plnenie v požadovanej kvalite na svoje náklady.

10.7 Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady oznámené počas záručnej doby na vlastné náklady bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade najneskôr do piatich pracovných dní po podpise Protokolu o vadách.

10.8 Ostatné záručné a pozáručné podmienky budú spravované zákonom.

10.9 Zhotoviteľ nezodpovedá za poruchy, vzniknuté haváriami, prírodnými katastrofami a nevhodnými zásahmi tretích osôb do telesa povrchu cesty, ani za vady, ktoré vznikli

neodborným zásahom do diela, napr. pôsobením oleja, nafty, chemickým čistením, mechanickým poškodením alebo nesprávnym užívaním alebo udržiavaním.

Čl. 11. Zodpovednosť za vady a zodpovednosť za škodu

11.1 *Za vadu sa považuje odchýlka (nezhoda) v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v súťažných podkladoch, v tejto zmluve a obecné záväznými technickými normami a predpismi. Vadou nie je odchýlka (nezhoda) od technickej špecifikácie v prílohe č.1 tejto zmluvy, ktorá nemení prijaté riešenia a nezvyšuje cenu diela, ak bola dohodnutá a odsúhlasená zápisom v SD a schválená poskytovateľom NFP.*

11.2 *Rozoznávajú sa:*

- a) zjavné vady, t.j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela. Musia byť ohlásené ich zapísaním v zápise o odovzdaní a prevzatí diela s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia,*
- b) skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich ohlásiť u zhotoviteľa najneskoršie do 5 pracovných dní od ich zistenia. Zhotoviteľ je povinný na ohlásenie reagovať do 3 pracovných dní po jeho obdržaní a dohodnúť s objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady.*
- c) drobné vady, t.j. vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojení s inými nebránia riadnej prevádzke (užívaniu) predpokladanému projektom, nie sú prekážkou odovzdania a prevzatia diela.*

11.3 *Nedorobkom je nedokončená práca oproti technickej špecifikácii v prílohe č.1 tejto zmluvy, pokiaľ nie je dohodnutá a odsúhlasená v SD, alebo iným písomným záznamom.*

11.4 *Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zrealizovaný podľa zmluvných podmienok a príslušných technických noriem a že nemá vady, ktoré by rušili alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania v zmluve predpokladaným alebo k obvyklým účelom. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené porušením jeho povinností.*

11.5 *Objednávateľ oznámi vadu diela zistené v záručnej dobe zhotoviteľovi písomne bez zbytočného odkladu po ich zistení. V oznámení vadu popíše, ako sa prejavuje, vrátane uvedenia ďalších potrebných informácií pre posúdenie vady zhotoviteľom (časové údaje, intervaly výskytu vady, prevádzkové podmienky pri výskyte vady) a stanoví kontaktné osoby objednávateľa pre prípadné doplnenie informácií o vade, prípadne určí termín obhliadky na mieste priamo súvisiacom so špecifikovanou vadou, kde sa spíše protokol o skutkovom stave a príčine.*

11.6 *Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady oznámené počas záručnej doby na vlastné náklady bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade, ak na odstránenie vady vzhľadom*

k rozsahu alebo jej technickej zložitosti nie je potrebný dlhší čas. O termíne odstránenia vady dlhšom ako päť pracovných dní po podpise Protokolu o vadách, je zhotoviteľ povinný objednávateľa písomne informovať.

11.7 *Náklady na odstránenie vady počas záručnej doby, z dôvodu svojej zodpovednosti, je povinný uhradiť zhotoviteľ, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.*

11.8 *Počas trvania záručnej doby zhotoviteľ nezodpovedá za vady preukázateľne spôsobené nesprávnou údržbou, užívaním alebo inou činnosťou objednávateľa a za poškodenie diela tretou osobou. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný nahlásené vady v dohodnutej dobe odstrániť.*

11.9 *Zmluvné strany spracujú o každej vade Protokol o vadách do 3 pracovných dní po obdržaní oznámenia zhotoviteľom. V Protokole o vadách uvedú spôsob a termíny odstránenia vady (v zmysle bodu 10.7, resp. inú lehotu s ohľadom na charakter vady), či zhotoviteľ uznáva svoju zodpovednosť, predĺženie záručnej doby s označením časti diela, ktorej sa predmetné predĺženie týka.*

11.10 *Zhotoviteľ zodpovedá za škodu za podmienok a v rozsahu príslušných ustanovení Obchodného zákonníka platného v SR.*

Čl. 12. Zabezpečenie záväzkov

12.1 *V prípade omeškania objednávateľa s povinnosťou zaplatiť cenu za dielo resp. za jednotlivý stavebný objekt je zhotoviteľ oprávnený vyfakturovať úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.*

12.2 *V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy ako celku alebo s odovzdaním jednotlivého stavebného objektu v zmluvne dohodnutom termíne podľa čl. 5 bod 5.1 tejto zmluvy, vyfakturuje objednávateľ zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z ceny diela, a to za každý i začatý deň omeškania s odovzdaním diela ako celku alebo s odovzdaním jednotlivého stavebného objektu.*

12.3 *Omeškaním jednej zmluvnej strany voči druhej strane vzniká právo na náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky vo výške 40 €, a to bez potreby osobitného upozornenia.*

12.4 *V prípade uplatnenia sankcií podľa tohto článku je strana, ktorej boli vyúčtované, povinná zaplatiť ich do 30 dní od doručenia vyúčtovania.*

12.5 *V prípade neoprávneného odmietnutia prevzatia staveniska zhotoviteľom objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň.*

12.6 Ak zhotoviteľ neodstráni oprávnene reklamované nedostatky predmetu zmluvy vyplývajúce z uplatnenia záručných podmienok v určenom termíne, môže si objednávateľ uplatniť majetkové sankcie za neodstránenie nedostatkov v sume 1000,- € za každý i začatý deň omeškania s odstránením nedostatkov za každý nedostatok, po uplynutí dohodnutej lehoty na odstránenie vady.

12.7 Odstúpením zhotoviteľa od zmluvy nezaniká nárok na zaplatenie zmluvných sankcií a náhradu škody.

12.8 V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom, z dôvodu, že postup alebo priebežný výsledok realizácie diela zhotoviteľom viedol preukázateľne a nepochybne k vadnému plneniu zmluvy aj napriek písomnému upozorneniu, je objednávateľ oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z celkovej ceny diela.

12.9 Zmluvnými sankciami nie je dotknutý nárok zmluvnej strany na náhradu škody, ktorá jej porušením povinnosti vznikne, a to ani vo výške prevyšujúcej zmluvnú pokutu.

12.10 Zaplatenie zmluvných pokút v zmysle tejto zmluvy nezavahuje zhotoviteľa povinnosti predmetnú činnosť vykonávať s cieľom minimalizovania príčin a zvýšenia prevencie pre zamedzenie ich opakovania.

Čl. 13. Spôsobý zániku zmluvy

13.1 Zmluva zaniká :

- a) splnením,
- b) uplynutím doby viazanosti zmluvy,
- c) dohodou,
- d) výpoveďou, vypovedať zmluvu môže ktorákoľvek zmluvná strana písomnou výpoveďou v jednomesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť po doručení zmluvnému partnerovi prvým dňom nasledujúceho mesiaca po jej doručení, aj bez uvedenia dôvodu,
- e) okamžitým odstúpením od zmluvy, v prípade podstatného porušenia zmluvy ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená okamžite odstúpiť od zmluvy. Doručením odstúpenia od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy.

13.2 Podstatným porušením zmluvy sa rozumie najmä ak :

- a) v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy,

b) počas trvania zmluvy zhotoviteľ prestane spĺňať podmienky osobného postavenia alebo finančného a ekonomického postavenia alebo technickej, prípadne odbornej spôsobilosti v zmysle § 26 až § 28 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

c) zhotoviteľ nie je schopný plniť zmluvný záväzok. Za stratu schopnosti zhotoviteľa plniť zmluvný záväzok sa považuje:

- nespôsobilosť zhotoviteľa aj napriek písomnej výzve vykonať dielo dohodnutým spôsobom (po stránke kvalitatívnej, organizačnej) a/alebo v dohodnutom termíne a/alebo množstve,
- postup alebo priebežný výsledok realizácie diela zhotoviteľom, ktorý vedie preukázateľne a nepochybné k vadnému plneniu zmluvy,

d) vadné plnenie zhotoviteľom, na ktoré bol objednávateľom v priebehu plnenia písomne upozornený a ktoré zhotoviteľ napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote, ktorú mu k tomuto účelu objednávateľ poskytol.

13.3 Doručením odstúpenia od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán vyplývajúce zo zmluvy, a to s účinkami ex nunc. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty, ani úrokov z omeškania.

13.4 Zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak dôjde k omeškaniu v plnení peňažných záväzkov o viac ako 70 dní po termíne splatnosti. V prípade odstúpenia od zmluvy alebo prerušenia realizácie je objednávateľ povinný prevziať všetko, čo zhotoviteľ vykonal pri realizácii diela a uhradiť preukázateľné náklady za vykonané práce vrátane ušlého zisku.

13.5 V prípade, že dôjde k odstúpeniu od tejto zmluvy na strane zhotoviteľa bez zavinenia objednávateľa je objednávateľ oprávnený fakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z celkovej ceny diela.

13.6 Ak dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy na strane objednávateľa bez zavinenia zhotoviteľa, bude zhotoviteľ fakturovať objednávateľovi práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia od zmluvy vo výške podľa rozsahu vykonaných prác na predmete zmluvy.

13.7 Zhotoviteľ je povinný pri prípadnom okamžitom odstúpení od tejto zmluvy a ukončení zmluvného vzťahu vykonať také opatrenia a zabezpečenia diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode a zabezpečiť vykonanie prác, ktoré neznesú odklad a mohli by poškodiť záujmy objednávateľa

13.8 V prípade odstúpenia od zmluvy ktorejkoľvek zo zmluvných strán, vlastnícke práva na dovtedy zrealizovaných a zaplatenú časť diela prechádzajú na objednávateľa.

Čl. 14. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc)

14.1 *Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky udalosti, ktoré nemôžu zmluvné strany ovplyvniť ani im zabrániť, a ktoré úplne alebo čiastočne znemožňujú plnenie záväzkov tejto zmluvy, napr. poveternostné podmienky nevyhovujúce technologickým postupom, vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, atď.*

14.2 *Zmluvná strana, u ktorej dôjde k okolnosti vyššej moci, je povinná písomne doporučeným listom upovedomiť druhú zmluvnú stranu o vzniku tejto udalosti, ako aj o jej ukončení, a to v termíne najneskôr do 10 kalendárnych dní od jej vzniku a ukončenia. Nedodržanie tohto termínu má za následok zánik práva odvolať sa na okolnosti vyššej moci a vznik zodpovednosti za škodu, ktorá vznikne druhej strane tým, že nebola včas o nemožnosti plnenia informovaná.*

14.3 *Povinnosti zmluvných strán sa po dobu trvania okolností vyššej moci dočasne prerušia a automaticky obnovia po jej ukončení.*

Čl. 15. Ostatné ustanovenia

15.1 *Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám, bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú na iné účely ako na plnenie podmienok tejto zmluvy.*

15.2 *Zhotoviteľ je povinný obstarat' všetky potrebné úradné povolenia k zhotoveniu diela s výnimkou tých povolení, ktoré podľa platných právnych predpisov je povinný obstarat' objednávateľ.*

15.3 *Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky sporné veci z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešiť predovšetkým obojstrannou dohodou. Ak to nebude možné ani po vyčerpaní všetkých možností, je každá zmluvná strana oprávnená predložiť spornú vec k súdnemu prejednaniu a rozhodnutiu miestnemu príslušnému súdu. Spor sa bude viesť a riešiť v slovenskom jazyku podľa platných zákonov Slovenskej republiky.*

15.4 *Zhotoviteľ prehlasuje, že po nadobudnutí účinnosti zmluvy o dielo bude predmet zmluvy realizovať podľa objednávateľom predložených technických požiadaviek a súvisiacej dokumentácie, dôkladne sa s nimi oboznámiť a nemá voči nim žiadne výhrady.*

15.5 *Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti (ďalej len „právne predpisy“). Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení zmluvy o dielo (vrátane jej príloh), ktoré zhotoviteľ náležite označí. V súlade s § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka tým nie je dotknutá účinnosť týchto ustanovení, ktoré neboli zverejnené.*

Čl. 16. Záverečné ustanovenia

- 16.1** Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú vyslovene riešené touto zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka SR v platnom a účinnom znení a ďalšími všeobecne platnými predpismi Slovenskej republiky.
- 16.2** Zmluvu je možné meniť a dopĺňať výlučne písomnými dodatkami k tejto zmluve, odsúhlasenými a podpísanými zástupcami obidvoch zmluvných strán oprávnenými k uzatváraniu obchodných vzťahov. Číslovanie dodatkov zabezpečí objednávateľ.
- 16.3** Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na inú osobu.
- 16.4** Zhotoviteľ je povinný bezodkladne nahlásiť objednávateľovi všetky zmeny o údajoch týkajúcich sa jeho identifikácie, t.j. zmeny sídla, bankového spojenia a pod., a to do 5 dní od uskutočnenia zmeny.
- 16.5** Ak sa zistí neplatnosť, neúčinnosť alebo neúplnosť niektorého ustanovenia tejto zmluvy, nebude tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany písomnou dohodou nahradia toto ustanovenie takou úpravou zmluvného vzťahu, ktorý sa najviac priblíži k účelu a zámeru zmluvy. Do tej doby platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
- 16.6** Zhotoviteľ vyslovuje súhlas so spracovaním osobných údajov potrebných na realizáciu tejto zmluvy a súčasne vyslovuje súhlas so zverejnením svojich údajov a údajov ním oprávnených fyzických osôb, vrátane osobných informácií podľa § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií). Žiadna skutočnosť, obsiahnutá v ustanoveniach tejto zmluvy, nie je predmetom obchodného tajomstva, ani povinnej mlčanlivosti, okrem skutočností zhotoviteľom výslovne označených.
- 16.7** Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť deň po dni jej zverejnenia podľa zákona č. 546/2010 Z.z. O nadobudnutí účinnosti je objednávateľ povinný bezodkladne písomne informovať zhotoviteľa.
- 16.8** Neoddeliteľnú súčasť zmluvy tvoria nasledovné prílohy:
1. Technická a cenová špecifikácia
 2. Zoznam poddodávateľov a čestné vyhlásenie, že každý poddodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov - predkladá iba úspešný uchádzač ku podpisu zmluvy
 3. Vecný a finančný harmonogram časového postupu prác - predkladá iba úspešný uchádzač ku podpisu zmluvy

4. Doklad o uzatvorení poistenia zodpovednosti zhotoviteľa za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti zhotoviteľa za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny podľa bodu 4.1 tejto zmluvy – **predkladá iba úspešný uchádzač ku podpisu zmluvy**
5. Doklad, že zhotoviteľ má zabezpečené dodržanie Technicko kvalitatívnej podmienky - Dodávka asfaltových zmesí nasledovne: Podľa TKP č. 6 Hutné asfaltové zmesi (1.6.2011) bod 10.2. Doprava asfaltových zmesí. Dopravná vzdialenosť je limitovaná klimatickými podmienkami v mieste výroby a kladenie asfaltovej zmesi. - **predkladá iba úspešný uchádzač ku podpisu zmluvy**

Z hľadiska predmetu zákazky podľa zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú prílohou zmluvy, ktorá nie je jej súčasťou, všetky dokumenty a podmienky zadávania predmetu plnenia tejto zmluvy, najmä súťažné podklady a ponuka dodávateľa.

16.9 Táto zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 rovnopisy a zhotoviteľ 3 rovnopisy.

16.10 Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom tejto zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom a potvrdzujú, že táto zmluva bola spísaná na základe pravdivých údajov a nebola dohodnutá v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Jalovci, dňa 29.6.2015

Za objednávateľa:

Ing. Peter Kotian
starosta



V Hradci Králové, dňa 25.6.2015

Za zhotoviteľa:

Ing. Zdeněk Babka
podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Miroslav Burianek
člen predstavenstva a.s.

M - SILNICE a.s.
530 03 Pardubice, Husova 1697
(43) Česká Republika
IČO: 42196868
IČ DPH: SK 4020139981

PRÍLOHY K ZMLUVE O DIELO:

číslo objednávateľa: ZOD 1/2015

číslo zhotoviteľa: ZOD/2015/006

ZOZNAM PRÍLOH:

- Príloha č. 1 Technická a cenová špecifikácia
- Príloha č. 2 Zoznam poddodávateľov
- Príloha č. 3 Vecný a finančný harmonogram časového postupu prác
- Príloha č. 4 Poistná zmluva č. 7720640545/8555597124 + Dodatok č. 7 poistnej zmluvy
- Príloha č. 5 Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy o dielo na dodávku asfaltových zmesí

7